ČASOVÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

V súlade so stanovenými cieľmi a použitou metodikou dizertačnej práce vyplýva pre realizáciu dizertačnej práce nasledovný časový harmonogram:

September 2010  – Apríl 2011 – stanovenie čiastkových cieľov a metodiky na dosiahnutie hlavného cieľa a jeho podcieľov, vyhľadanie dostupných historických podkladov v archíve

Apríl 2011 – Júl 2011 – Literárna rešerš zameraná na danú tému dizertačnej práce, analýza súčasného stavu spracovania problematiky doma aj v zahraničí

August 2001 – Október 2011 – Teoretické spracovanie projektu dizertačnej práce a stanovenie definitívneho metodického postupu terénnych prác.

November 2011 – Praktický terénny výskum, získavanie aktuálnych údajov v teréne

December 2011 – Marec 2012 – Spracovanie terénnych údajov v prostredí GIS, príprava ďalších  vstupných máp pre návrh menežmentu v mikropovodiach jednotlivých vodných nádrží.

Apríl 2012 – August 2013 – Implementácia získaných poznatkov zo spracovania terénnych údajov do procesu plánovania a manažmentu

August 2013 – Obhajoba dizertačnej práce
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